

ПЛАН РАБОТЫ
по внедрению электронного журнала в
МБОУ «Воробьевская средняя школа»

<i>Шаги</i>	<i>Содержание</i>	<i>Ответственный за выполнение</i>	<i>Срок выполнения</i>
1.	Ознакомление педагогических работников с ЭЖ/ЭД и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности педагогических работников подготовительный	Зам. директора по УВР, Аединова Э.Ф. Калетинская Л.Н., классные руководители учитель информатики	До 27.08.2021
2.	Организация обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ/ЭД подготовительный	Педсовет Зам. директора по УВР, Аединова Э.Ф., Калетинская Л.Н., руководители МО и МС	28.08.2021
3.	Издание приказов по школе: ✓ о введении электронного журнала; ✓ о создании совета (рабочей группы); ✓ о назначении системного администратора; ✓ о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персонализированные данные	Директор Шевчук Т.И.	ДО 01.09.2021
			До 20.08.2021
4.	Разработка локальных актов: ✓ положение об	Шевчук Т.И. Аединова Э.Ф.	До 01. 09. 2021

	<p>электронном журнале;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ положение о защите персонифицированных данных; ✓ положение о стимулировании педагогических работников; ✓ положение о локальной сети; ✓ должностная инструкция системного администратора; ✓ правила пользования локальной сетью 	рабочая группа	
5.	<p>Заседание совета (рабочей группы).</p> <p>Изучение материалов по внедрению электронной школы</p>	Аединова Э.Ф.	Июнь 2021
6.	Анализ информационных ресурсов образовательного учреждения	Аединова Э.Ф.	Июнь 2021
7.	Выбор модели внедрения	Аединова Э.Ф. рабочая группа	Май-июнь 2021
8.	Проведение организационно-методических и информационно-методических мероприятий с педагогическим коллективом	Шевчук Т.И. Аединова Э.Ф. рабочая группа	Май-август 2021
9.	Организация обучения педагогических кадров работе с электронным журналом	Аединова Э.Ф.	Август 2021
10.	Получение согласия педагогических работников на обработку персональных	Шевчук Т.И.	получено

	данных		
11.	Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности	Аединова Э.Ф.	Сентябрь-октябрь 2021
12.	Формирование базы данных по ученическому контингенту, педагогическим кадрам, классам/группам.	Аединова Э.Ф.	Сентябрь 2021
13.	Ввод данных по учебному процессу	Аединова Э.Ф.	Сентябрь 2021
14.	Семинар «Построение учебного процесса на основе использование систем АСИОУ «Электронный журнал»	Шевчук Т.И. Аединова Э.Ф.	1.11..2011
15.	Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг.	Шевчук Т.И. Аединова Э.Ф. классные руководители	До 01.09.2021
16.	Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся	Шевчук Т.И., классные руководители	До 01.09.2021
17.	Организация обучения родителей работе с информационной системой «Электронный дневник»	Аединова Э.Ф.	Сентябрь-декабрь 2021
18.	Выдача логинов и паролей родителям обучающихся	Классные руководители	август 2021
19.	Выгрузка данных в РИД	Аединова Э.Ф.	Сентябрь 2021

20.	Индивидуальные консультации	Шевчук Т.И. Аединова Э.Ф. классные руководители	По мере возникновения
21.	Поощрение и стимулирование учителей-предметников и классных руководителей	Шевчук Т.И.	Декабрь 2021
22.	Анализ результативности работы педагогического коллектива с Электронным журналом в тестовом режиме.	Шевчук Т.И. Аединова Э.Ф. классные руководители	декабрь 2021
23.	Переход всей школы в режим ведения Электронного журнала	Педагогический коллектив	До декабря 2021