

РАССМОТРЕНО
на заседании педсовета
(протокол от 22.05.2023 №6)

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ
«Воробьевская средняя школа»
Т.И. Шевчук
Приказ № 169 от 22.05.2023г.



**План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
в 2023 году.**

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1	Создание рабочей группы по реализации проекта	Приказ о создании рабочей группы	май	Директор
2	Разработка нормативно-правовых и распорядительных документов: -Положение о деятельности Центра -Приказ о руководителе Центра -Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы -Приказ о повышении квалификации сотрудников Центра -Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра -Приказ об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) -Приказ об открытии Центра -Приказ об учёте образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) по дополнительным общеобразовательным программам	Приказы, Локальные акты по созданию и функционированию Центра	май-июнь	Директор Рабочая группа по проекту
3	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий созданию и функционированию Центра	План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию	До 22.05.2023	Директор Заместитель директора
4	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете	Протокол	Май	Директор
5	Заседание рабочей группы с участием руководителей МО	Решение рабочей группы	Май	Заместитель директора по УВР

	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического профилей	сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР
7	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Май	Директор
8	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра		Сентябрь октябрь	Директор
9	Согласование перечня оборудования Центра		Сентябрь октябрь	Директор
10	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	Май -сентябрь	Директор
11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Химия», «Физика», «Биология» ,в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	май	Зам. директора по УВР
12	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май- август	Директор

	подготовка помещений центров «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»)	Разработка сметной документации на текущий ремонт Проведение текущего ремонта кабинетов	Июнь-август до 31.07.2023г.	МКУ «ЖКХ-Ресурс» Подрядные организации, директор школы
14	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Химия», «Физика», «Биология» на обновлённом	Новое содержание программ	Август-сентябрь	Учителя-предметники
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центра
16	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь	Руководитель центра
17	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра

Директор школы

Т.И. Шевчук

**План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий
в Центре естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста»**

**МБОУ «Воробьевская средняя школа»
на 2022-2023 учебный год**

№	Содержание деятельности	Сроки проведения	Ответственные
Учебно-воспитательные мероприятия			
1	Проведение экскурсий для родителей в рамках Дня открытых дверей «Первые шаги в работе Центра «Точка роста»	Сентябрь	Руководитель центра, педагоги
2	Информационный час «От хобби к научным знаниям». Знакомство обучающихся с современными технологиями	Сентябрь	Педагоги центра
3	Работа с онлайн-платформой: «Учи.ру», «Инфоурок» и др.	В течение года	Педагоги
4	Всероссийский проект «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru)	В течение года	Педагоги
5	Всероссийский открытый онлайн-урок «Проектория» (proektoria.online).	В течение года	Педагоги
6	День технологии в школе	Октябрь	Педагоги по технологии, учителя начальных классов
7	Подготовка и проведение школьного этапа ВСОШ по химии, биологии, физике, технологии	октябрь	педагоги Центра
8	Круглый стол «Первые результаты работы Центра»	Ноябрь	Руководитель, педагоги центра
9	Лабиринт наук (предметные недели) school.mob-edu.ru(Цифровая онлайн-школа «БИТ» поможет подготовить детей к ГИА, олимпиадам, конкурсам)	Октябрь- апрель	Руководитель Центра, педагоги
10	Конференция-презентация исследовательских работ обучающихся	Декабрь	Педагоги центра
11	Практикум «Использование цифрового микроскопа на уроках биологии»	Январь	Педагоги
12	День науки в Точке роста	Февраль	Педагоги
13	Школьная научно – практическая конференция учащихся 5 – 11 классов	март	Педагоги центра
14	Школьная научно – практическая конференция учащихся начальной школы «Я познаю мир»	Март	Педагоги центра
15	Гагаринский урок «Космос – это мы»	Апрель	Педагоги
16	Неделя естественных наук	Апрель	Учителя химии, биологии, физики
17	Всероссийский Урок Победы (о вкладе ученых и инженеров в дело Победы)	Май	Педагоги центра

Неделя технологии

Май

Учитель технологии

Внеурочные мероприятия

1	Познавательная игра-викторина по экологии «Земля наш дом, но не одни мы в нем живем»	Октябрь	Педагоги центра
2	Познавательная игра-викторина о снеге и снежинках «Снежные причуды»	Декабрь	Педагоги центра
3	Конкурс слайдовых презентаций «Великие люди с ограниченными возможностями здоровья»	Январь	Педагоги центра
4	Научно-познавательный час «Имя в российской науке», посвященный 187-летию со дня рождения Д.И. Менделеева	Февраль	Учитель химии
5	Клуб интересных встреч «В мире профессий»	Март	Педагоги центра
6	Устный экологический журнал	Апрель	Педагоги центра
7	Интерактивная экскурсия «Я помню! Я горжусь!»	Май	Педагоги центра

Социокультурные мероприятия

1	Родительские собрания. Знакомство с центром «Точка роста»	Сентябрь	Руководитель центра, педагоги
2	Круглый стол «Возможности общения в соцсетях: за и против»	Октябрь	Педагоги
3	День открытых дверей «Школа новых возможностей» для ветеранов педагогического труда	Ноябрь	Педагоги центра
4	Уроки доброты, посвященные Международному дню толерантности	Ноябрь	Педагог-организатор, педагоги центра
5	Интерактивная экскурсия «Люди с безграничными возможностями», посвященная Международному Дню инвалидов	Декабрь	Педагог-организатор
6	Викторина для учащихся начальной школы «По страницам Красной книги»	Февраль	Педагоги центра
7	Круглый стол «Дорогою добра», посвященный весенней неделе добра	Апрель	Педагог-организатор
8	Астрономический вечер «Их имена в небе: Ученые физики и астрономы»	Май	Учитель физики

Мероприятия по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста» на 2021 год

	Мероприятие	СМИ	срок	комментарий	Форма сопровождения	Ответств.
1	Информация о начале реализации проекта.	Сайт школы	май	Информация об основном содержании и этапах реализации проекта	Статья	Директор
2	Создание страницы на сайте школы	Сайт школы	апрель	Новости. Нормативные Расписание.	Материалы проекта	Ответственный за ведение сайта

3	Повышение квалификации педагогов Центров	В Вотсап официальное сообщество «ТОЧКА РОСТА»	Апрель-июнь	Новости об участии педагогов в образовательной сессии	Статья	Руководитель центра
4	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с проектом	Сайт школы	Июнь-август	Обзорный репортаж о ходе выполнения работ	Новости	Директор
5	Окончание ремонта, установка оборудования	Сайт школы	август	Обзорный репортаж об окончании работ	Новости	Директор
6	Старт набора детей /запуск рекламной кампании. С размещением объявлений с информацией о наборе обучающихся в Центр	сайт школы	сентябрь	Он-лайн реклама и выпуск плакатов для размещения в местах массового пребывания жителей у магазинов на информационных щитах. Организация горячей линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, статьи	Руководитель центра, педагог-организатор
7	Торжественное открытие Центра	Печатные СМИ, сайт школы	сентябрь	Репортаж об открытии Центра	Новости	Руководитель центра
8	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ, сайт школы	В течение года	Репортажи о работе Центра, отзывы обучающихся и родителей	Новости	Руководитель центра

Зам. директора по УВР


Э.Л. Карашай